COMUNE DI STIMIGLIANO PROVINCIA DI RIETI
Piazza Roma, 6, 02048 Stimigliano (RI)
Tel. 0765-576038 — Fax 0765 576 078
C.F. 00094130572
Servizio Tecnico

PROGETTO FINALIZZATO ALL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI
SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/1985,
724/1994 E 326/2003 .
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1.

2.

DEFINIZIONE DELL’OBIETTIVO

Il presente progetto si prefigge 1’obiettivo di addivenire, antro il termine di 30 mesi dalla
sua approvazione, alla definizione di tutte le istanze di Condono Edilizio presentate ai sensi
delle Leggi 47/85, 724/94 ¢ 326/03.

Tale attivita risulta di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull’intera
attivita dell’Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di
pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione e
straordinaria manutenzione dell’intero territorio comunale.

A tutt’oggi, su un totale di 178 istanze di condono edilizio, ne sono state definite 97 pertanto

occorre concludere il procedimento per ulteriori 81 istanze come di seguito meglio

specificato:
Di cui:
Norma n°® Istanze presentate
Definite n° Da definire n°

L. 47/1985 133 71 62
L. 724/1994 35 23 12
L. 326/2003 10 3 7

Totali 178 97 81

L’attivita istruttoria delle pratiche di condono fin qui definite, ¢ stata finora svolta dal solo
responsabile del servizio tecnico, al quale ¢ affidato anche il ruolo di responsabile del
procedimento per le procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Alla medesima unita di personale interno, sono affidate anche le procedure riguardanti
I’acquisizione di beni e servizi destinati alla manutenzione del patrimonio disponibile e la
gestione di tutte le opere pubbliche.

Inoltre si deve tener conto che attualmente il servizio tecnico comunale, composto come
detto da una sola unita di personale con competenza in materia edilizia ed urbanistica, ¢
gestito in convenzione con il Comune di Ponzano Romano.

Stante quanto sopra, constatata la ridotta presenza in servizio per 24 ore settimanali su un
totale di 36, nonché 1’assenza di ulteriore personale tecnico, si decide di istituire una nuova
struttura organizzativa, cosi da addivenire alla definizione di tutte le residue istanze di

condono edilizio.

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER IL
PERSEGUIMENTO DELL’ OBIETTIVO



La struttura organizzativa piu idonea in funzione del carico di lavoro da svolgere fuori
dall’orario di servizio e delle risorse umane disponibili, deve essere snella e capace di
semplici verifiche di produttivitd intermedia, pertanto si ritiene di adottare il seguente

modello organizzativo:

N° PERSONALE
QUALIFICA
UNITA’ INTERNO ESTERNO
| Coordinatore, rilascio titoli e | Resp.le del servizio
verifica della produttivita. tecnico:
Geom. Andrea Dotti
Conferimento
incarico esterno ai
1 Professionista esterno .
sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del
D. Lgs. n.50/2016
. o . Resp.le del servizio
Responsabile degli atti contabili o
finanziario:
1 di accertamento e provvedimenti o
o Rag. Massimiliano
di liquidazione del progetto. '
Brignola

3. INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI SPETTANTI A CIASCUN COMPONENTE LA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

A. COMPITI DEL COORDINATORE

Il Responsabile del Servizio Tecnico nella sua qualita di coordinatore ¢ il soggetto
competente al rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, o dei provvedimento di diniego, entrambi
subordinati al preventivo parere del professionista esterno.

Esso assolve anche al ruolo di responsabile del procedimento per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e inoltre :

- verifica la produttivita del professionista esterno con cadenza semestrale;



- provvede con cadenza semestrale a relazionare al Sindaco sull’andamento delle operazione
e alla quantificazione degli oneri e dei diritti incassati, raffrontandoli con i costi stimati del
presente progetto;

- trasmette al responsabile degli atti contabili con cadenza semestrale, le proposte di
liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della struttura organizzativa,

quantificandoli come indicato al successivo punto 5;

B. COMPITI DEL. PROFESSIONISTA ESTERNO

Il professionista esterno svolge le seguenti attivita:

I.  reperimento e/o collocazione dei faldoni in archivio nonché attivita generica di
fotocopie, reperimento atti vari in archivio ecc.;

II.  verifica ed esame della documentazione allegata alle istanze di condono edilizio e
loro eventuali richieste di integrazioni;

III.  verifica della conformita e completezza delle istanze rispetto alle previsioni di legge;

IV.  controllo in riferimento agli strumenti urbanistici comunali, vincoli, corrispondenza
catastale;

V. verifica della necessita di acquisizione nulla osta di Enti sovraordinati;

VI.  verifica di congruita dell'oblazione e degli oneri gia versati in acconto e versati a
seguito di autocertificazione ed eventuale calcolo delle sommo dovute a saldo o
conguaglio;

VII.  calcolo dei diritti di segreteria da versare;

VIII.  predisposizione delle richieste di integrazioni e comunicazioni comunque necessarie
per la chiusura della pratica;

IX. predisposizione degli atti di accertamento di entrate delle somme incassate dal
Comune a titolo di diritti di segreteria, oblazione ed oneri concessori da sottoporre al
Coordinatore;

X.  predisposizione di comunicazioni comunque necessarie al fine della chiusura della
pratica;

XI.  scheda di istruttoria, con sintesi finale delle sue risultanze (parere motivato sul
provvedimento finale da adottare);

XII.  predisposizione e trasmissione al responsabile del servizio/coordinatore di tutti gli
atti amministrativi finali occorrenti (permessi in sanatoria - provvedimenti di
dinieghi) per la chiusura della pratica.

Al fine di garantire una giusta informazione all'utenza interessata alla procedura, viene fatto

obbligo di presenza presso 1’ufficio tecnico comunale di almeno un giorni a settimana per il
4



S.

ricevimento degli utenti e di eventuali professionisti, secondo indicazioni del Coordinatore
del Progetto.

Tale attivita non dovra in alcun modo interferire con le normali attivita degli uffici.

C. COMPITI DEL RESPONSABILE DEGLI ATTI CONTABILI

I.  Predisposizione degli appositi capitoli di bilancio con relativi stanziamenti in entrata
e in uscita, ed eventuali loro variazioni;

II.  Accertamenti e reversali relativi alle somme versate a titolo di conguaglio dell’
oblazione per la quota del 50% spettante al comune ai sensi dell’art. 32 c.41 del D.L.
269/2003 convertito con modifiche dalla Legge 326/2003, oneri e diritti;

III.  Provvedimenti/Determine di liquidazione semestrali delle somme spettanti ai
componenti della struttura organizzativa, previa proposta di liquidazione del

coordinatore.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Atteso 1’obiettivo di arrivare, antro il termine di 30 mesi dalla data di approvazione del
presente progetto, alla definizione di tutte le 81 istanze, il cronoprogramma delle attivita
prevede:
I.  entro 6 mesi dall’approvazione del presente progetto, conclusione della procedura di
affidamento dell’incarico all’ esterno e stipula della relativa convenzione;

II.  dal 7° al 18° mese dall’approvazione del presente progetto, istruttoria di tutte le 81
istanze presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/2003 , con una media di
almeno 7 pratiche al mese.

III.  dal 19° al 30° mese adozione degli atti amministrativi finali (permessi in sanatoria -
provvedimenti di diniego) .

Il presente cronoprogramma potra essere oggetto di proroga da parte del Responsabile del

Servizio Tecnico, a condizione che sia rispettato il termine di cui al precedente punto II.

La proroga non potra essere superiore a 6 mesi .

COSTO DEL PROGETTO

In relazione alle attivita da svolgere, si produce una stima preventiva, in ordine ai costi da
sostenere per 1’attuazione del progetto.

Le attivita prevedono I’impiego di risorse umane interne ed esterne, da liquidarsi al lordo

delle ritenute di legge, dei contributi previdenziale e dell’.V.A. nelle seguenti misure:



1) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIASCUNA PRATICA DI
CONDONO

Istanze da definire n° 81

Diritti di segreteria per ciascuna pratica di
condono edilizio, come da Delibera di €. 200,00
Giunta comunale n. 8 del 2020

Corrispettivo onnicomprensivo per il monte

pratiche definite . €. 16.200,00
Spese per notifiche, corrispondenza

attrezzature, materiale etc. . €.1.300,00
Totale spesa progetto €. 17.500,00

RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CIASCUNA PRATICA DI
CONDONO

RUOLO PERCENTUALE IMPORTO
Coordinatore 20 % €. 40,00
Professionista esterno 70 % €. 140,00
Responsabile degli atti contabili 10 % €. 20,00

Sommano €. 200,00

COMPENSI TOTALI SPETTANTI A CIASCUN COMPONENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA, RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI SEGRETERIA INTROITATI
DAL COMUNE PER CIASCUNA PRATICA DI CONDONO.

RUOLO CALCOLO IMPORTO
Coordinatore 20% di €.16.200,00 €. 3.240,00
Professionista esterno 70% di €.16.200,00 €. 11.340,00
Responsabile degli atti contabili 10% di €.16.200,00 €.1.620,00

Sommano €. 16.200,00

2) Al professionista esterno verra altresi corrisposto il 5% dell’incremento del 10% previsto
per gli oneri concessori (urbanizzazione e costo di costruzione) versati ai sensi di quanto

previsto dall’art. 32, comma 40 L. 326/2003.

Il pagamento di tutti I compensi spettanti ai componenti della struttura organizzativa,

resta condizionato all’effettivo accreditamento al Comune di Stimigliano delle somme

previste.




